

Sprint Review - Data Analytics

Relatório Automático: Sprint #04

Sprint #4 | 01/04/2026 - 14/04/2026 (14 dias por ciclo; ref. Sprint #4 a partir de 01/04/2026)

Coordenadores: acompanhe as tarefas também no Databoard.


<https://sites.google.com/locaweb.com.br/databoard/>

1. Sumário Executivo

- Total de itens (sprint atual): 72
- Percentual de conclusão: 38.89%
- Demandas Planejadas: 46
- Demandas Não-planejadas: 26


Indicadores apenas dos itens desta sprint ou com status [Downstream] Backlog no Jira: o percentual de conclusão usa status com "Concluído"; planejada / não planejada vêm do campo Natureza do item no Jira (Planejada / Não-planejada).

Progresso da Sprint (Status)




2. Análise de Origem e Tipo

Distribuição por Tipo de Item




Visão Comparativa: Volume por Solicitante




3. Análise de Gargalos no Fluxo (WIP)

Este gráfico isola as tarefas que ainda não foram concluídas nem canceladas. O objetivo é identificar em que etapa do processo as entregas estão a acumular (gargalos), o que pode indicar bloqueios técnicos, dependência de outras equipes ou lentidão nas validações de negócio.



4. Demandas por Unidade de Negócio



5. Alinhamento Estratégico (70/20/10)


- % Desenvolvimento de Produto: 54.29% (Alvo: 70%)
- % Melhorias Técnicas: 32.86% (Alvo: 20%)
- % Inovação / Experimentação: 12.86% (Alvo: 10%)

Alinhamento Estratégico (Regra 70/20/10):

A regra 70/20/10 é uma diretriz estratégica que visa otimizar a alocação de recursos da equipa, destinando aproximadamente 70% do tempo para o desenvolvimento de novos produtos e funcionalidades que impulsionam o crescimento do negócio, 20% para melhorias técnicas e otimização de sistemas existentes (garantindo estabilidade e eficiência), e 10% para inovação e experimentação, explorando novas ideias e tecnologias. Essa distribuição é crucial para equilibrar a entrega de valor imediato com a sustentabilidade técnica e a capacidade de inovação a longo prazo.

Nesta sprint, a equipa dedicou 54.29% ao Desenvolvimento de Produto, 32.86% a Melhorias Técnicas e 12.86% a Inovação/Experimentação.

Nota: percentuais calculadas sobre 70 itens com categoria no campo de atuação. 2 sem classificação.



7. Tabela de tarefas

Tarefas do ficheiro exportado, agrupadas por contexto. Tarefa: chave e resumo; Sprint: colunas Sprint do Jira ou Backlog; Situação: campo Status. A sprint encerrada é a do período do relatório; backlog e próximas sprints agrupam o que não está nessa sprint. Concluídas incluem qualquer sprint.

7.1 Tarefas na sprint encerrada (Sprint #4)

Tarefa	Sprint	Situação
DAPT-112 - Classificação de Persona	Sprint #05	[Downstream] Em andamento
DAPT-114 - Criação do Portal Data Analytics	Sprint #05	Cancelado
DAPT-116 - Criação de DataViz - Classificação por IA - ...	Sprint #05	[Downstream] Seleccionadas
DAPT-118 - Criação de GEMs Analise de Contato - Locaweb	Sprint #05	[Downstream] Aguardando code review
DAPT-119 - Criação de GEMs Analise de Contato - Vindi	Sprint #05	[Downstream] Seleccionadas
DAPT-121 - Criação de DataViz - Classificação por IA - ...	Sprint #05	[Downstream] Aguardando testes
DAPT-131 - Cruzar informações já existentes de Cnae com...	Sprint #05	Cancelado
DAPT-132 - Análise de resultados, correção e cruzamento...	Sprint #05	Cancelado
DAPT-154 - Criação de dashboard Tickets - Top MRR Octadesk	Sprint #05	[Downstream] Backlog
DAPT-155 - Ingestão de dados Telefonía Yeastar	Sprint #05	[Downstream] Em andamento
DAPT-158 - atualização do relatório de transferencias (...)	Sprint #05	[Downstream] Em andamento
DAPT-159 - habilitar automações no fluxo URA (autnetica...	Sprint #05	[Downstream] Em andamento
DAPT-166 - Painei Performance Analistas (Ticket)	Sprint #05	[Downstream] Em andamento
DAPT-171 - Analise WOZ / criação de notebookLM	Sprint #05	[Downstream] Em andamento
DAPT-174 - Implementação do ETL e Automação de Dados de...	Sprint #05	[Downstream] Aguardando code review
DAPT-17 - Absenteísmo	Sprint #05	Cancelado
DAPT-180 - Solicitação de ambiente	Sprint #05	[Downstream] Em andamento
DAPT-182 - Analise de Atendimentos Woz Cplug	Sprint #05	[Downstream] Validação PO
DAPT-186 - Desenvolver GEM para facilitar o uso dos dad...	Sprint #05	[Downstream] Em andamento
DAPT-187 - Documentar o processo de análise e ferrament...	Sprint #05	[Downstream] Em andamento
DAPT-202 - Replicar o mesmo fluxo de transferência que ...	Sprint #05	[Upstream] Backlog
DAPT-203 - Atualização dos dados de contato telefone	Sprint #05	[Upstream] Backlog
DAPT-204 - Fluxo da ura do tel	Sprint #05	[Downstream] Em andamento
DAPT-20 - Ingestão de Dados Atendimento no GCP LWSA	Sprint #05	Cancelado
DAPT-23 - Indicadores TRAY Pagamentos	Sprint #05	[Downstream] Em andamento
DAPT-27 - Dashboard Recontatos LOCA - Xgen - Solicitant...	Sprint #05	Cancelado
DAPT-29 - Classificação de Atendimento OCTA - Com n8n	Sprint #05	[Downstream] Validação PO

Tarefa	Sprint	Situação
DAPT-31 - Report Diário Monitoramento - Vindi - Repor...	Sprint #05	[Downstream] Aguardando code review
DAPT-33 - Dashboard Coordenação Octadesk (Analistas) - ...	Sprint #05	[Downstream] Selecionadas
DAPT-34 - [DATA-INFRA] Implementação e Migração: Banco ...	Sprint #05	[Downstream] Em andamento
DAPT-38 - Analise Disponibilidade AEP - obs.: dataviz s...	Sprint #05	Cancelado
DAPT-39 - Superset - Motivos de Contato Octadesk	Sprint #05	[Downstream] Aguardando code review
DAPT-54 - Criar indicadores pendentes "KPI's Chapter"	Sprint #05	[Downstream] Selecionadas
DAPT-57 - Estruturação da classificação de produto e pe...	Sprint #05	Cancelado

7.3 Tarefas em backlog e próximas sprints

Tarefa	Sprint	Situação
DAPT-133 - Alertas de Férias Automatizados via Slack	Sprint #05	[Downstream] Backlog
DAPT-170 - Reprocessar dados antigos - Classificação IA	Sprint #05	[Downstream] Backlog
DAPT-176 - Motor de Recomendação Prescritiva para PRB (...)	Sprint #05	[Downstream] Backlog
DAPT-213 - Implementação de Classificação de Atendimento...	Sprint #05	[Downstream] Backlog
DAPT-214 - Criação de tabela Depara Cplug	Sprint #05	[Downstream] Backlog
DAPT-100 - Elaborar relatório de integridade para aprov...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-101 - Desenvolver scripts de validação de integrid...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-102 - Executar rotinas de validação utilizando log...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-103 - Documentar resultados das validações e incon...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-104 - Solicitar aprovação formal dos stakeholders ...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-105 - Identificar stakeholders de BI responsáveis ...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-106 - Preparar documentação de critérios de aceite...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-107 - Registrar e arquivar aprovações formais	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-123 - Criação de dash de FCR	Backlog	[Upstream] Análise
DAPT-126 - Indicador de Retenção do BOT	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-134 - Controle de Férias Ampliado	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-151 - Dado de slot disponível por hora	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-165 - Painei KPI's LWSA	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-18 - Painei Operacional Geral - VINDI (Chat + Ticket)	Backlog	Cancelado
DAPT-193 - dados de atendimento - recuperação cadastral	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-195 - Indicadores individuais	Backlog	[Upstream] Backlog

DAPT-209 - Atribuição à analista específico, com roleta...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-210 - Falha na autilização dos relatório de Pesqui...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-212 - Análise quantitativo de pesquisa TEL	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-26 - Classificações KingHost - Classificações King...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-30 - Classificação de sentimentos - OCTA n8n	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-32 - Projeto Ouvidoria	Backlog	[Upstream] Análise
DAPT-35 - Lanterna Octadesk - Painei Negócio	Backlog	Cancelado
DAPT-37 - Taxa de solução do Woz LW	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-52 - TS1: Infraestrutura e Orquestração	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-58 - Indicadores de encerramento de CHATs	Backlog	[Upstream] Seleccionadas
DAPT-59 - TS2: Gestão de Acessos e Usuários (RBAC)	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-60 - TS3: Governança e Padronização	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-61 - TS4: Migração de DataViz	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-62 - Validar paridade de dados entre o banco antig...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-63 - Planejar e executar a migração gradual das fo...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-64 - Documentar o processo de migração dos dashboards	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-65 - Atualizar conexões dos dashboards para o novo...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-66 - Mapear dashboards críticos no CPRO23221	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-67 - TS9: Aprovação Formal para Desativação do CPR...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-68 - TS7: Atualização de Documentação Técnica e Di...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-69 - TS8: Validação de Integridade dos Dados Migra...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-70 - TS5: Plano de Rollback e Testes de Recuperação	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-71 - TS6: Configuração de Monitoramento e Alertas	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-72 - Validar espelhamento de rotinas entre CPRO232...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-73 - Homologar acessos aos hosts do PGDB0104	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-74 - Configurar conexões do Airflow com PGDB0104 (...)	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-75 - Elaborar documento detalhado do plano de roll...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-76 - Documentar resultados das simulações de rollback	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-77 - Configurar ambiente de testes para simulação ...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-78 - Executar simulações de rollback no ambiente d...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-79 - Desenvolver scripts automatizados de rollback	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-80 - Revisar e ajustar o plano de rollback com bas...	Backlog	[Upstream] Backlog

DAPT-81 - Conceder acesso de escrita para os 3 analista...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-82 - Configurar usuário 'automatizacoes' com privi...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-83 - Documentar a matriz de permissões de usuários...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-84 - Criar usuários nominais com permissão ReadOnl...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-85 - Configurar usuário 'dataviz' e armazenar cred...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-86 - Validar acessos e realizar testes de permissã...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-87 - Implementar etapa de validação/peer review de...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-88 - Redigir guia de boas práticas para criação de...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-89 - Definir template de documentação de tabelas	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-90 - Testar cenários de falha e validação dos alertas	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-91 - Definir métricas de monitoramento para o banc...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-92 - Implementar alertas automáticos para eventos ...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-93 - Integrar alertas com ferramentas de notificaç...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-94 - Configurar ferramentas de monitoramento para ...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-95 - Documentar configuração de monitoramento e al...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-96 - Documentar fluxos de dados do PGDB0104 no Con...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-97 - Atualizar o diagrama de entidade-relacionamen...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-98 - Atualizar instruções de acesso e governança d...	Backlog	[Upstream] Backlog
DAPT-99 - Revisar e validar a documentação técnica publ...	Backlog	[Upstream] Backlog

7.4 Tarefas concluídas

Tarefa	Sprint	Situação
DAPT-111 - Criação de um NotebookLM para análise pontua...	Sprint #01	Concluído
DAPT-113 - Adição de visão Dash NPS King	Sprint #01	Concluído
DAPT-19 - Painel Geral de Indicadores Consolidado - Vin...	Sprint #01	Concluído
DAPT-41 - Criar indicador Contact Rate - Geral Vindi	Sprint #01	Concluído
DAPT-42 - Criar indicador NPS (Substituir o CSAT) - Ger...	Sprint #01	Concluído
DAPT-43 - Criar indicador de Volume CHAT - Geral Vindi	Sprint #01	Concluído
DAPT-44 - Criar indicador de TMA CHAT (Tempo Médio de A...	Sprint #01	Concluído
DAPT-45 - Criar indicador de FCR (First Contact Resolut...	Sprint #01	Concluído
DAPT-46 - Criar indicador de Volume Ticket - Geral Vindi	Sprint #01	Concluído
DAPT-47 - Criar indicador de TMA Ticket (Tempo Médio de...	Sprint #01	Concluído
DAPT-48 - Criar indicador de TME (Tempo Médio de Espera...	Sprint #01	Concluído
DAPT-49 - Criar indicador de TME (Primeira Resposta Age...	Sprint #01	Concluído
DAPT-50 - Criar indicador de Retenção BOT - Geral Vindi	Sprint #01	Concluído
DAPT-51 - Criar indicador de Abandono - Geral Vindi	Sprint #01	Concluído
DAPT-53 - Criar indicador de Motivo de Contato - Geral	Sprint #01	Concluído
DAPT-55 - Analítico CSAT Tickets - Geral	Sprint #01	Concluído
DAPT-56 - Dashborad - Pesquisa e Satisfação (Superset)	Sprint #01	Concluído
DAPT-108 - Visão NPS Fila	Sprint #02	Concluído
DAPT-109 - Inclusão de dados nos painéis	Sprint #02	Concluído
DAPT-120 - Filtro do painel "Dados Autoatendimento"	Sprint #02	Concluído
DAPT-122 - Painel Performance Areas Técnicas - N2	Sprint #02	Concluído
DAPT-124 - Ajuste Dash Contact Rate	Sprint #02	Concluído
DAPT-127 - Painel análise motivo de estorno	Sprint #02	Concluído
DAPT-128 - Disparo de Ativos	Sprint #02	Concluído
DAPT-145 - Inclusão de abas	Sprint #02	Concluído
DAPT-146 - Ajuste de filtro pesquisa de satisfação	Sprint #02	Concluído
DAPT-147 - Extração de classificação time de AEP	Sprint #02	Concluído
DAPT-148 - Criação de visão hora a hora - Dash Volumetria	Sprint #02	Concluído
DAPT-28 - Ingestão de Dados Atendimento no GCP LWSA	Sprint #02	Concluído
DAPT-40 - Monitoramento de Contatos Cancelamento	Sprint #02	Concluído

Tarefa	Sprint	Situação
DAPT-110 - Ajuste do Painei - Dado quebrado	Sprint #03	Concluído
DAPT-115 - Site Centralizador IA	Sprint #03	Concluído
DAPT-117 - Criação de GEMs Analise de Contato	Sprint #03	Concluído
DAPT-135 - TMAX Telefone - Novos gráficos	Sprint #03	Concluído
DAPT-136 - Integrar gráficos de demanda recebida (diári...	Sprint #03	Concluído
DAPT-137 - Revisar e corrigir bookmarks e botões do men...	Sprint #03	Concluído
DAPT-138 - Diagnosticar e corrigir restrição de datas n...	Sprint #03	Concluído
DAPT-139 - TMAX Chat/Whats - Novas Visões	Sprint #03	Concluído
DAPT-140 - Desenvolver gráficos de volumetria diária, s...	Sprint #03	Concluído
DAPT-141 - Refatorar menu de navegação e painel de filt...	Sprint #03	Concluído
DAPT-142 - Validar disponibilidade de dados históricos ...	Sprint #03	Concluído
DAPT-143 - Gem de relatórios das Sprints	Sprint #03	Concluído
DAPT-144 - Correção de Bug Loca	Sprint #03	Concluído
DAPT-149 - Criação de Dash de atrasos e faltas para Con...	Sprint #03	Concluído
DAPT-150 - Documentação Vindi - Estrutura + tabelas	Sprint #03	Concluído
DAPT-152 - Atualização de dados	Sprint #03	Concluído
DAPT-153 - Volumetria Comparativa Cobrança/Cancelamento...	Sprint #03	Concluído
DAPT-156 - Migração do pabx locaweb para yeastar	Sprint #03	Concluído
DAPT-157 - configuração geral do pabx	Sprint #03	Concluído
DAPT-160 - Ajuste painel com nomenclaturas Commerce e S...	Sprint #03	Concluído
DAPT-161 - Compartilhamento de ticket Tray (funcionalid...	Sprint #03	Concluído
DAPT-162 - TME por HORA	Sprint #03	Concluído
DAPT-163 - Alteração de fonte de dados do CR Kinghost	Sprint #03	Concluído
DAPT-164 - Volumetria de classificações - King	Sprint #03	Concluído
DAPT-167 - Ajuste da estrutura de datas do LLM de atend...	Sprint #03	Concluído
DAPT-168 - Aplicação de Sprint Review PDF	Sprint #03	Concluído
DAPT-172 - Criação da rotina de alimentação da tabela d...	Sprint #03	Concluído
DAPT-175 - Consumo do Endpoint 'tickets' da Tray - Dese...	Sprint #03	Concluído
DAPT-177 - Desenvolvimento da Rotina para Coleta de Dad...	Sprint #03	Concluído
DAPT-178 - Documentação da Estrutura do Banco de Dados ...	Sprint #03	Concluído
DAPT-179 - Criação e estruturação de tabelas	Sprint #03	Concluído

Tarefa	Sprint	Situação
DAPT-21 - Replicar para King: Relatório Semanal de Aten...	Sprint #03	Concluído
DAPT-22 - Unificar dados macro Zendesk no OCTA (Dash)	Sprint #03	Concluído
DAPT-36 - Contact Rate kinghost	Sprint #03	Concluído
DAPT-125 - Gem de relatórios das Sprints	Sprint #04	Concluído
DAPT-169 - Aplicar a mesma automação na Cobrança	Sprint #04	Concluído
DAPT-173 - Contact Rate - Locaweb Cloud	Sprint #04	Concluído
DAPT-181 - Preenchimento de dados FP&A	Sprint #04	Concluído
DAPT-183 - Coletar e organizar dados dos atendimentos WOZ	Sprint #04	Concluído
DAPT-184 - Criar e estruturar tabelas para armazenament...	Sprint #04	Concluído
DAPT-185 - Desenvolver notebooks para exploração dos da...	Sprint #04	Concluído
DAPT-188 - Criar e estruturar tabelas para armazenament...	Sprint #04	Concluído
DAPT-189 - Criar e estruturar tabelas para armazenament...	Sprint #04	Concluído
DAPT-190 - Solicitação de NotebookLM - Análise dos últi...	Sprint #04	Concluído
DAPT-191 - Criação de Dashboard Vindi - Visualização de...	Sprint #04	Concluído
DAPT-192 - Extração de Dados de Conversas - Dataset par...	Sprint #04	Concluído
DAPT-194 - Levantamento de conversas XGEN por protocolo...	Sprint #04	Concluído
DAPT-196 - Chamados Abertos	Sprint #04	Concluído
DAPT-197 - Dash Chamados	Sprint #04	Concluído
DAPT-198 - Automação de envio de mensagens antifraude v...	Sprint #04	Concluído
DAPT-199 - Comunicação Antifralde	Sprint #04	Concluído
DAPT-200 - Atualização relatório pesquisa IS	Sprint #04	Concluído
DAPT-201 - Padronização e automação de ingestão de dado...	Sprint #04	Concluído
DAPT-207 - Inclusão de coluna na tabela Tickets Detalhados	Sprint #04	Concluído
DAPT-208 - Dados Comparativos Antes e Depois da Octa	Sprint #04	Concluído
DAPT-211 - Atualização de grupos Vindi - Relatórios Met...	Sprint #04	Concluído
DAPT-215 - Correção de Bug na Base de Pesquisa de Satis...	Sprint #04	Concluído
DAPT-216 - Alteração de filas no Report Diario de Retenção	Sprint #04	Concluído
DAPT-24 - Dashboard de Coordenação - KingHost (Superset)	Sprint #04	Concluído
DAPT-25 - Dashboard Coordenação Locaweb (Analistas) + V...	Sprint #04	Concluído
DAPT-129 - Obtenção de dados de SubCnae	Sprint #05	Concluído
DAPT-130 - Adição das informações de Subcnae no Banco d...	Sprint #05	Concluído

Tarefa	Sprint	Situação
DAPT-205 - Configuração de Plantão, equipe ED_Operações	Backlog	Concluído
DAPT-206 - Pesquisa IS, do chat/WhatsApp	Backlog	Concluído