

Sprint Review - Data Analytics

Relatório Automático: Sprint #10

Sprint #10 | 22/06/2026 - 05/07/2026 (14 dias por ciclo)

Coordenadores: acompanhe as tarefas também no Databoard.


<https://sites.google.com/locaweb.com.br/databoard/>

1. Sumário Executivo

- Total de itens (sprint atual): 113
- Percentual de conclusão: 22.12%
- Demandas Planejadas: 95
- Demandas Não-planejadas: 18


Indicadores apenas dos itens desta sprint ou com status [Downstream] Backlog no Jira: o percentual de conclusão usa status com "Concluído"; planejada / não planejada vêm do campo Natureza do item no Jira (Planejada / Não-planejada).

Progresso da Sprint (Status)




2. Análise de Origem e Tipo

Distribuição por Tipo de Item




Visão Comparativa: Volume por Solicitante




3. Análise de Gargalos no Fluxo (WIP)

Este gráfico isola as tarefas que ainda não foram concluídas nem canceladas. O objetivo é identificar em que etapa do processo as entregas estão a acumular (gargalos), o que pode indicar bloqueios técnicos, dependência de outras equipes ou lentidão nas validações de negócio.



4. Demandas por Unidade de Negócio




5. Alinhamento Estratégico (70/20/10)

- % Desenvolvimento de Produto: 50.44% (Alvo: 70%)
- % Melhorias Técnicas: 46.02% (Alvo: 20%)
- % Inovação / Experimentação: 3.54% (Alvo: 10%)

Alinhamento Estratégico (Regra 70/20/10):

A regra 70/20/10 é uma diretriz estratégica que visa otimizar a alocação de recursos da equipa, destinando aproximadamente 70% do tempo para o desenvolvimento de novos produtos e funcionalidades que impulsionam o crescimento do negócio, 20% para melhorias técnicas e otimização de sistemas existentes (garantindo estabilidade e eficiência), e 10% para inovação e experimentação, explorando novas ideias e tecnologias. Essa distribuição é crucial para equilibrar a entrega de valor imediato com a sustentabilidade técnica e a capacidade de inovação a longo prazo.

Nesta sprint, a equipa dedicou 50.44% ao Desenvolvimento de Produto, 46.02% a Melhorias Técnicas e 3.54% a Inovação/Experimentação.



7. Tabela de tarefas

Tarefas do ficheiro exportado, agrupadas por contexto. Tarefa: chave e resumo; Sprint: colunas Sprint do Jira ou Backlog; Situação: campo Status. A sprint encerrada é a do período do relatório; backlog e próximas sprints agrupam o que não está nessa sprint. Concluídas incluem qualquer sprint.

7.1 Tarefas na sprint encerrada (Sprint #10)

Tarefa	Sprint	Situação
DAPT-114 - Criação do Portal Data Analytics	Sprint #11	Cancelado
DAPT-123 - Criação de dash de FCR	Sprint #11	[Downstream] Em andamento
DAPT-133 - Alertas de Férias Automatizados via Slack	Sprint #11	Cancelado
DAPT-154 - Criação de dashboard Tickets - Top MRR Octadesk	Sprint #11	Cancelado
DAPT-155 - Ingestão de dados Telefonía Yeastar	Sprint #11	Cancelado
DAPT-166 - Paine Performance Analistas (Ticket) - Vindi	Sprint #11	Cancelado
DAPT-176 - Motor de Recomendação Prescritiva para PRB (...)	Sprint #11	[Downstream] Validação PO
DAPT-17 - Absenteísmo	Sprint #11	Cancelado
DAPT-180 - Solicitação de ambiente	Sprint #11	[Downstream] Em andamento
DAPT-187 - Documentar o processo de análise e ferrament...	Sprint #11	Cancelado
DAPT-203 - Atualização dos dados de contato telefone	Sprint #11	[Downstream] Em andamento
DAPT-204 - Fluxo da ura do tel	Sprint #11	[Downstream] Em andamento
DAPT-20 - Ingestão de Dados Atendimento no GCP LWSA	Sprint #11	Cancelado
DAPT-223 - Validação e testes do motor de recomendação	Sprint #11	[Downstream] Validação PO
DAPT-23 - Indicadores TRAY Pagamentos	Sprint #11	Cancelado
DAPT-246 - Agenda DA divulgação	Sprint #11	Cancelado
DAPT-256 - Validação e Testes	Sprint #11	Cancelado
DAPT-265 - Dash de mix de contatos & transferências	Sprint #11	[Downstream] Aguardando publicação
DAPT-27 - Dashboard Recontatos LOCA - Xgen - Solicitant...	Sprint #11	Cancelado
DAPT-280 - Auditoria WOZ	Sprint #11	[Downstream] Seleccionadas
DAPT-283 - Correção tabelas de rotina	Sprint #11	[Downstream] Em andamento
DAPT-285 - Inclusão Chamados - Classificação por IA LW	Sprint #11	[Downstream] Validação PO
DAPT-286 - Visão Diária e Semanal do contatos	Sprint #11	[Downstream] Backlog
DAPT-288 - Paine Tickets Transbordo - Visão Motivos de...	Sprint #11	[Downstream] Em andamento
DAPT-289 - Melhorias no painel Contact Rate	Sprint #11	[Downstream] Em andamento
DAPT-34 - [DATA-INFRA] Implementação e Migração: Banco ...	Sprint #11	[Downstream] Em andamento
DAPT-38 - Analise Disponibilidade AEP - obs.: dataviz s...	Sprint #11	Cancelado

Tarefa	Sprint	Situação
DAPT-54 - Criar indicadores pendentes "KPI's Chapter"	Sprint #11	Cancelado
DAPT-57 - Estruturação da classificação de produto e pe...	Sprint #11	Cancelado

7.3 Tarefas em backlog e próximas sprints

Tarefa	Sprint	Situação
DAPT-126 - Indicador de Retenção do BOT	Sprint #08	[Downstream] Backlog
DAPT-131 - Cruzar informações já existentes de Cnae com...	Sprint #08	Cancelado
DAPT-132 - Análise de resultados, correção e cruzamento...	Sprint #08	Cancelado
DAPT-151 - Dado de slot disponível por hora	Sprint #08	[Downstream] Backlog
DAPT-165 - Painel KPI's LWSA	Sprint #08	[Downstream] Backlog
DAPT-195 - Indicadores individuais	Sprint #08	[Downstream] Backlog
DAPT-32 - Projeto Ouvidoria	Sprint #08	[Downstream] Backlog
DAPT-251 - Dash Controle N2 King	Sprint #11	[Downstream] Backlog
DAPT-310 - estudo de comentários	Sprint #11	[Downstream] Backlog
DAPT-312 - Add item no report diário	Sprint #11	[Downstream] Backlog
DAPT-313 - Revisar todos os alertas em slack	Sprint #11	[Downstream] Seleccionadas
DAPT-58 - Indicadores de encerramento de CHATs	Sprint #11	[Downstream] Backlog
DAPT-100 - Elaborar relatório de integridade para aprov...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-101 - Desenvolver scripts de validação de integrid...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-102 - Executar rotinas de validação utilizando log...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-103 - Documentar resultados das validações e incon...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-104 - Solicitar aprovação formal dos stakeholders ...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-105 - Identificar stakeholders de BI responsáveis ...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-106 - Preparar documentação de critérios de aceite...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-107 - Registrar e arquivar aprovações formais	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-18 - Painel Operacional Geral - VINDI (Chat + Ticket)	Backlog	Cancelado
DAPT-233 - Dash de Novatos	Backlog	Cancelado
DAPT-26 - Classificações KingHost - Classificações King...	Backlog	Cancelado
DAPT-35 - Lanterna Octadesk - Painel Negócio	Backlog	Cancelado
DAPT-52 - TS1: Infraestrutura e Orquestração	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-59 - TS2: Gestão de Acessos e Usuários (RBAC)	Backlog	[Downstream] Backlog

DAPT-60 - TS3: Governança e Padronização	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-61 - TS4: Migração de DataViz	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-62 - Validar paridade de dados entre o banco antig...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-63 - Planejar e executar a migração gradual das fo...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-64 - Documentar o processo de migração dos dashboards	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-65 - Atualizar conexões dos dashboards para o novo...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-66 - Mapear dashboards críticos no CPRO23221	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-67 - TS9: Aprovação Formal para Desativação do CPR...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-68 - TS7: Atualização de Documentação Técnica e Di...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-69 - TS8: Validação de Integridade dos Dados Migra...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-70 - TS5: Plano de Rollback e Testes de Recuperação	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-71 - TS6: Configuração de Monitoramento e Alertas	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-72 - Validar espelhamento de rotinas entre CPRO232...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-73 - Homologar acessos aos hosts do PGDB0104	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-74 - Configurar conexões do Airflow com PGDB0104 (...)	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-75 - Elaborar documento detalhado do plano de roll...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-76 - Documentar resultados das simulações de rollback	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-77 - Configurar ambiente de testes para simulação ...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-78 - Executar simulações de rollback no ambiente d...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-79 - Desenvolver scripts automatizados de rollback	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-80 - Revisar e ajustar o plano de rollback com bas...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-81 - Conceder acesso de escrita para os 3 analista...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-82 - Configurar usuário 'automatizacoes' com privi...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-83 - Documentar a matriz de permissões de usuários...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-84 - Criar usuários nominais com permissão ReadOnl...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-85 - Configurar usuário 'dataviz' e armazenar cred...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-86 - Validar acessos e realizar testes de permissã...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-87 - Implementar etapa de validação/peer review de...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-88 - Redigir guia de boas práticas para criação de...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-89 - Definir template de documentação de tabelas	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-90 - Testar cenários de falha e validação dos alertas	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-91 - Definir métricas de monitoramento para o banc...	Backlog	[Downstream] Backlog

DAPT-92 - Implementar alertas automáticos para eventos ...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-93 - Integrar alertas com ferramentas de notificaç...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-94 - Configurar ferramentas de monitoramento para ...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-95 - Documentar configuração de monitoramento e al...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-96 - Documentar fluxos de dados do PGDB0104 no Con...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-97 - Atualizar o diagrama de entidade-relacionamen...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-98 - Atualizar instruções de acesso e governança d...	Backlog	[Downstream] Backlog
DAPT-99 - Revisar e validar a documentação técnica publ...	Backlog	[Downstream] Backlog

7.4 Tarefas concluídas

Tarefa	Sprint	Situação
DAPT-111 - Criação de um NotebookLM para análise pontua...	Sprint #01	Concluído
DAPT-113 - Adição de visão Dash NPS King	Sprint #01	Concluído
DAPT-19 - Painel Geral de Indicadores Consolidado - Vin...	Sprint #01	Concluído
DAPT-41 - Criar indicador Contact Rate - Geral Vindi	Sprint #01	Concluído
DAPT-42 - Criar indicador NPS (Substituir o CSAT) - Ger...	Sprint #01	Concluído
DAPT-43 - Criar indicador de Volume CHAT - Geral Vindi	Sprint #01	Concluído
DAPT-44 - Criar indicador de TMA CHAT (Tempo Médio de A...	Sprint #01	Concluído
DAPT-45 - Criar indicador de FCR (First Contact Resolut...	Sprint #01	Concluído
DAPT-46 - Criar indicador de Volume Ticket - Geral Vindi	Sprint #01	Concluído
DAPT-47 - Criar indicador de TMA Ticket (Tempo Médio de...	Sprint #01	Concluído
DAPT-48 - Criar indicador de TME (Tempo Médio de Espera...	Sprint #01	Concluído
DAPT-49 - Criar indicador de TME (Primeira Resposta Age...	Sprint #01	Concluído
DAPT-50 - Criar indicador de Retenção BOT - Geral Vindi	Sprint #01	Concluído
DAPT-51 - Criar indicador de Abandono - Geral Vindi	Sprint #01	Concluído
DAPT-53 - Criar indicador de Motivo de Contato - Geral	Sprint #01	Concluído
DAPT-55 - Analítico CSAT Tickets - Geral	Sprint #01	Concluído
DAPT-56 - Dashborad - Pesquisa e Satisfação (Superset)	Sprint #01	Concluído
DAPT-108 - Visão NPS Fila	Sprint #02	Concluído
DAPT-109 - Inclusão de dados nos painéis	Sprint #02	Concluído
DAPT-120 - Filtro do painel "Dados Autoatendimento"	Sprint #02	Concluído
DAPT-122 - Painel Performance Areas Técnicas - N2	Sprint #02	Concluído
DAPT-124 - Ajuste Dash Contact Rate	Sprint #02	Concluído
DAPT-127 - Painel análise motivo de estorno	Sprint #02	Concluído
DAPT-128 - Disparo de Ativos	Sprint #02	Concluído
DAPT-145 - Inclusão de abas	Sprint #02	Concluído
DAPT-146 - Ajuste de filtro pesquisa de satisfação	Sprint #02	Concluído
DAPT-147 - Extração de classificação time de AEP	Sprint #02	Concluído
DAPT-148 - Criação de visão hora a hora - Dash Volumetria	Sprint #02	Concluído
DAPT-28 - Ingestão de Dados Atendimento no GCP LWSA	Sprint #02	Concluído
DAPT-40 - Monitoramento de Contatos Cancelamento	Sprint #02	Concluído

Tarefa	Sprint	Situação
DAPT-110 - Ajuste do Pannel - Dado quebrado	Sprint #03	Concluído
DAPT-115 - Site Centralizador IA	Sprint #03	Concluído
DAPT-117 - Criação de GEMs Analise de Contato	Sprint #03	Concluído
DAPT-135 - TMAX Telefone - Novos gráficos	Sprint #03	Concluído
DAPT-136 - Integrar gráficos de demanda recebida (diári...	Sprint #03	Concluído
DAPT-137 - Revisar e corrigir bookmarks e botões do men...	Sprint #03	Concluído
DAPT-138 - Diagnosticar e corrigir restrição de datas n...	Sprint #03	Concluído
DAPT-139 - TMAX Chat/Whats - Novas Visões	Sprint #03	Concluído
DAPT-140 - Desenvolver gráficos de volumetria diária, s...	Sprint #03	Concluído
DAPT-141 - Refatorar menu de navegação e painel de filt...	Sprint #03	Concluído
DAPT-142 - Validar disponibilidade de dados históricos ...	Sprint #03	Concluído
DAPT-143 - Gem de relatórios das Sprints	Sprint #03	Concluído
DAPT-144 - Correção de Bug Loca	Sprint #03	Concluído
DAPT-149 - Criação de Dash de atrasos e faltas para Con...	Sprint #03	Concluído
DAPT-150 - Documentação Vindi - Estrutura + tabelas	Sprint #03	Concluído
DAPT-152 - Atualização de dados	Sprint #03	Concluído
DAPT-153 - Volumetria Comparativa Cobrança/Cancelamento...	Sprint #03	Concluído
DAPT-156 - Migração do pabx locaweb para yeastar	Sprint #03	Concluído
DAPT-157 - configuração geral do pabx	Sprint #03	Concluído
DAPT-160 - Ajuste painel com nomenclaturas Commerce e S...	Sprint #03	Concluído
DAPT-161 - Compartilhamento de ticket Tray (funcionalid...	Sprint #03	Concluído
DAPT-162 - TME por HORA	Sprint #03	Concluído
DAPT-163 - Alteração de fonte de dados do CR Kinghost	Sprint #03	Concluído
DAPT-164 - Volumetria de classificações - King	Sprint #03	Concluído
DAPT-167 - Ajuste da estrutura de datas do LLM de atend...	Sprint #03	Concluído
DAPT-168 - Aplicação de Sprint Review PDF	Sprint #03	Concluído
DAPT-172 - Criação da rotina de alimentação da tabela d...	Sprint #03	Concluído
DAPT-175 - Consumo do Endpoint 'tickets' da Tray - Dese...	Sprint #03	Concluído
DAPT-177 - Desenvolvimento da Rotina para Coleta de Dad...	Sprint #03	Concluído
DAPT-178 - Documentação da Estrutura do Banco de Dados ...	Sprint #03	Concluído
DAPT-179 - Criação e estruturação de tabelas	Sprint #03	Concluído

Tarefa	Sprint	Situação
DAPT-21 - Replicar para King: Relatório Semanal de Aten...	Sprint #03	Concluído
DAPT-22 - Unificar dados macro Zendesk no OCTA (Dash)	Sprint #03	Concluído
DAPT-36 - Contact Rate kinghost	Sprint #03	Concluído
DAPT-125 - Gem de relatórios das Sprints	Sprint #04	Concluído
DAPT-169 - Aplicar a mesma automação na Cobrança	Sprint #04	Concluído
DAPT-173 - Contact Rate - Locaweb Cloud	Sprint #04	Concluído
DAPT-181 - Preenchimento de dados FP&A	Sprint #04	Concluído
DAPT-183 - Coletar e organizar dados dos atendimentos WOZ	Sprint #04	Concluído
DAPT-184 - Criar e estruturar tabelas para armazenament...	Sprint #04	Concluído
DAPT-185 - Desenvolver notebooks para exploração dos da...	Sprint #04	Concluído
DAPT-188 - Criar e estruturar tabelas para armazenament...	Sprint #04	Concluído
DAPT-189 - Criar e estruturar tabelas para armazenament...	Sprint #04	Concluído
DAPT-190 - Solicitação de NotebookLM - Análise dos últi...	Sprint #04	Concluído
DAPT-191 - Criação de Dashboard Vindi - Visualização de...	Sprint #04	Concluído
DAPT-192 - Extração de Dados de Conversas - Dataset par...	Sprint #04	Concluído
DAPT-194 - Levantamento de conversas XGEN por protocolo...	Sprint #04	Concluído
DAPT-196 - Chamados Abertos	Sprint #04	Concluído
DAPT-197 - Dash Chamados	Sprint #04	Concluído
DAPT-198 - Automação de envio de mensagens antifraude v...	Sprint #04	Concluído
DAPT-199 - Comunicação Antifralde	Sprint #04	Concluído
DAPT-200 - Atualização relatório pesquisa IS	Sprint #04	Concluído
DAPT-201 - Padronização e automação de ingestão de dado...	Sprint #04	Concluído
DAPT-207 - Inclusão de coluna na tabela Tickets Detalhados	Sprint #04	Concluído
DAPT-208 - Dados Comparativos Antes e Depois da Octa	Sprint #04	Concluído
DAPT-211 - Atualização de grupos Vindi - Relatórios Met...	Sprint #04	Concluído
DAPT-215 - Correção de Bug na Base de Pesquisa de Satis...	Sprint #04	Concluído
DAPT-216 - Alteração de filas no Report Diario de Retenção	Sprint #04	Concluído
DAPT-24 - Dashboard de Coordenação - KingHost (Superset)	Sprint #04	Concluído
DAPT-25 - Dashboard Coordenação Locaweb (Analistas) + V...	Sprint #04	Concluído
DAPT-118 - Criação de GEMs Análise de Contato - Locaweb	Sprint #05	Concluído
DAPT-121 - Criação de DataViz - Classificação por IA - ...	Sprint #05	Concluído

Tarefa	Sprint	Situação
DAPT-134 - Controle de Férias Ampliado	Sprint #05	Concluído
DAPT-158 - atualização do relatório de transferencias (...)	Sprint #05	Concluído
DAPT-182 - Analise de Atendimentos Woz Cplug	Sprint #05	Concluído
DAPT-186 - Desenvolver GEM para facilitar o uso dos dad...	Sprint #05	Concluído
DAPT-193 - dados de atendimento - recuperação cadastral	Sprint #05	Concluído
DAPT-202 - Replicar o mesmo fluxo de transferência que ...	Sprint #05	Concluído
DAPT-209 - Atribuição à analista específico, com roleta...	Sprint #05	Concluído
DAPT-210 - Falha na autilização dos relatório de Pesqui...	Sprint #05	Concluído
DAPT-212 - Análise quantitativo de pesquisa TEL	Sprint #05	Concluído
DAPT-214 - Criação de tabela Depara Cplug	Sprint #05	Concluído
DAPT-217 - Inclusão de Vol. Contatos no KPI Loca	Sprint #05	Concluído
DAPT-225 - Validação do Fluxo de atendimento Antifraude...	Sprint #05	Concluído
DAPT-226 - Exportar informações da dash de chamados	Sprint #05	Concluído
DAPT-227 - Solicitação de Atendimento	Sprint #05	Concluído
DAPT-228 - Ajuste na Regra do FCR de Chat e TMA	Sprint #05	Concluído
DAPT-229 - NotebookLM - CDRVS	Sprint #05	Concluído
DAPT-230 - Locaweb - Relatório de FRC por Produto	Sprint #05	Concluído
DAPT-234 - Criação de Depara para os INCs do Service-Now	Sprint #05	Concluído
DAPT-235 - Geração de base de atendimentos (90 dias) pa...	Sprint #05	Concluído
DAPT-29 - Classificação de Atendimento OCTA - Com n8n	Sprint #05	Concluído
DAPT-39 - Superset - Motivos de Contato Octadesk	Sprint #05	Concluído
DAPT-116 - Criação de DataViz - Classificação por IA - ...	Sprint #06	Concluído
DAPT-119 - Criação de GEMs Analise de Contato	Sprint #06	Concluído
DAPT-170 - Reprocessar dados antigos - Classificação IA	Sprint #06	Concluído
DAPT-171 - Analise WOZ / criação de notebookLM	Sprint #06	Concluído
DAPT-174 - Implementação do ETL e Automação de Dados de...	Sprint #06	Concluído
DAPT-231 - Criação de Fluxo para incidentes na nova pla...	Sprint #06	Concluído
DAPT-232 - Medir Escalonamento de Incidentes	Sprint #06	Concluído
DAPT-240 - Criar GEM de Análise de Contato para C-plug	Sprint #06	Concluído
DAPT-241 - Criar GEM de Análise de Contato para KingHost	Sprint #06	Concluído
DAPT-242 - Criar GEM de Análise de Contato para Locaweb	Sprint #06	Concluído

Tarefa	Sprint	Situação
DAPT-249 - Carregamento Notebooks Lm	Sprint #06	Concluído
DAPT-250 - Carregamento Nootebook Lm	Sprint #06	Concluído
DAPT-37 - Taxa de solução do Woz LW	Sprint #06	Concluído
DAPT-159 - habilitar automações no fluxo URA (autnetica...	Sprint #07	Concluído
DAPT-213 - Implementação de Classificação de Atendiment...	Sprint #07	Concluído
DAPT-237 - Implementar dashboard de análise de sentimen...	Sprint #07	Concluído
DAPT-238 - Normalizar Nível 4 da classificação IA para ...	Sprint #07	Concluído
DAPT-239 - Enriquecer classificação IA com produtos do ...	Sprint #07	Concluído
DAPT-243 - Alimentação Notebook Lm - diário	Sprint #07	Concluído
DAPT-244 - Query de NPS	Sprint #07	Concluído
DAPT-245 - Incidente API Octa + Loca	Sprint #07	Concluído
DAPT-247 - Documentação do preenchimento dos Notebooks Lm	Sprint #07	Concluído
DAPT-252 - Analise de chamados de retenção	Sprint #07	Concluído
DAPT-253 - Criação dos Painéis Jornada do Cliente e Fic...	Sprint #07	Concluído
DAPT-254 - Realizar o levantamento dos atendimentos rel...	Sprint #07	Concluído
DAPT-255 - Replicar painel de CSAT WOZ da KingHost para...	Sprint #07	Concluído
DAPT-261 - Relatório de Absenteismo	Sprint #07	Concluído
DAPT-262 - Sanitização dos dados de Telefone na Pesquis...	Sprint #07	Concluído
DAPT-263 - Criar painel Superset para acompanhamento do...	Sprint #07	Concluído
DAPT-264 - Rotina de Carga de Dados de PRB	Sprint #07	Concluído
DAPT-266 - Visão 80/60 Tel	Sprint #07	Concluído
DAPT-267 - Aba no CR para Revenda	Sprint #07	Concluído
DAPT-269 - Criar base e dashboard da Régua de Cobrança	Sprint #07	Concluído
DAPT-270 - Criar tabela stage da régua de cobrança	Sprint #07	Concluído
DAPT-271 - Criar tabela gold/produção da régua de cobrança	Sprint #07	Concluído
DAPT-272 - Padronizar nome dos clientes	Sprint #07	Concluído
DAPT-273 - Criar queries/views de apoio ao dashboard	Sprint #07	Concluído
DAPT-274 - Criar dashboard da régua de cobrança	Sprint #07	Concluído
DAPT-275 - Ajustar layout e leitura dos gráficos	Sprint #07	Concluído
DAPT-276 - Validar números com a área solicitante	Sprint #07	Concluído
DAPT-277 - Fluxo no n8n	Sprint #07	Concluído

Tarefa	Sprint	Situação
DAPT-30 - Classificação de sentimentos - OCTA n8n	Sprint #07	Concluído
DAPT-31 - Report Diário Monitoramento - Vindi - Repor...	Sprint #07	Concluído
DAPT-112 - Classificação de Persona - Parte 1	Sprint #08	Concluído
DAPT-130 - Adição das informações de Subcnae no Banco d...	Sprint #08	Concluído
DAPT-236 - Dados Diários - Filtro por faixa de horario	Sprint #08	Concluído
DAPT-248 - Acesso as monitorações da Yeastar	Sprint #08	Concluído
DAPT-257 - Deploy e Infraestrutura	Sprint #08	Concluído
DAPT-268 - KPIs chamados - LW	Sprint #08	Concluído
DAPT-281 - Notificação WhatsApp - Bloqueio de Cadastro	Sprint #08	Concluído
DAPT-282 - Construção Dash - Customer Success	Sprint #08	Concluído
DAPT-284 - Inclusão de dados de chamados - IS	Sprint #08	Concluído
DAPT-33 - Dashboard Coordenação Octadesk (Analistas) - ...	Sprint #08	Concluído
DAPT-296 - Correção de BUG no NPS INSIDE SALES	Sprint #09	Concluído
DAPT-298 - Nova carga de dados de absenteísmo e atualiz...	Sprint #09	Concluído
DAPT-258 - Observabilidade e Qualidade	Sprint #10	Concluído
DAPT-287 - NPS - Motivos de contato	Sprint #10	Concluído
DAPT-290 - Padronização de Usuários nos Relatórios Gere...	Sprint #10	Concluído
DAPT-291 - Automação Contato Ativo Onboarding Email - CS	Sprint #10	Concluído
DAPT-292 - Automação Contato Ativo Onboarding VPS - CS	Sprint #10	Concluído
DAPT-297 - Inclusão de campo	Sprint #10	Concluído
DAPT-299 - Implementação do Sistema de Monitoramento de...	Sprint #10	Concluído
DAPT-300 - Implementação da Carga Histórica (gabarito_p...	Sprint #10	Concluído
DAPT-301 - Implementação do Monitoramento Diário e Vali...	Sprint #10	Concluído
DAPT-302 - Normalização, Tratamento de Duplicidade e Gr...	Sprint #10	Concluído
DAPT-303 - Criação do Dashboard de Monitoramento de Rei...	Sprint #10	Concluído
DAPT-304 - Modelagem das Queries SQL e Conexão de Dados	Sprint #10	Concluído
DAPT-305 - Construção do Layout, Gráficos e Filtros (UI...	Sprint #10	Concluído
DAPT-306 - Homologação dos Dados, Publicação e Liberaçã...	Sprint #10	Concluído
DAPT-307 - Manutenção Notebooks Lm	Sprint #10	Concluído
DAPT-308 - Correções Notebook Lm	Sprint #10	Concluído
DAPT-309 - Validação de dados de NPS Retenção	Sprint #10	Concluído

Tarefa	Sprint	Situação
DAPT-311 - Add no report diario locaweb	Sprint #10	Concluído
DAPT-129 - Obtenção de dados de SubCnae	Sprint #11	Concluído
DAPT-218 - Levantamento e preparação dos dados de INCs	Sprint #11	Concluído
DAPT-219 - Desenvolvimento do pipeline de NLP para agru...	Sprint #11	Concluído
DAPT-220 - Definição de critérios de similaridade e thr...	Sprint #11	Concluído
DAPT-221 - Implementação do mecanismo de recomendação p...	Sprint #11	Concluído
DAPT-222 - Integração do sistema com canais de notifica...	Sprint #11	Concluído
DAPT-224 - Documentação técnica do motor de recomendaçã...	Sprint #11	Concluído
DAPT-205 - Configuração de Plantão, equipe ED_Operações	Backlog	Concluído
DAPT-206 - Pesquisa IS, do chat/WhatsApp	Backlog	Concluído